



Общество с ограниченной ответственностью

«Комфорт»

Утверждаю

Генеральный Директор ООО "Комфорт"

Смирнов С.Б.

2 "апреля" 2021 г.



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по благоустройству прилегающей территории МКД

Московская область, г.о. Химки, мкр. Сходня, ул. Первомайская, д. 37 кор.1;

Московская область, г.о. Химки, мкр. Сходня, ул. Первомайская, д. 37 кор.2

Дворовая территория

Московская область, г.о. Химки, мкр. Сходня, ул. Первомайская, д. 37 кор.1;

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	КОЛ-ВО	СРОК ИСПОЛНЕНИЯ
1	Уборка газонов	По необходимости	Апрель-май 2021
2	Покраска тротуарных столбиков	86 шт.	Апрель-май 2021
3	Восстановление тротуарных столбиков	6 шт.	Апрель-май 2021
4	Покраска скамеек	8 шт.	Апрель-май 2021
5	Покраска урн.	5 шт.	Апрель-май 2021
6	Установка новых урн.	3 шт.	Апрель-май 2021
7	Восстановление отмостки	По необходимости	Апрель-май 2021
8	Покраска пешеходных переходов	По необходимости	Апрель-май 2021

Дворовая территория

Московская область, г.о. Химки, мкр. Сходня, ул. Первомайская, д. 37 кор.2;

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	КОЛ-ВО	СРОК ИСПОЛНЕНИЯ
1	Уборка газонов	По необходимости	Апрель-май 2021
2	Покраска тротуарных столбиков	52 шт.	Апрель-май 2021
3	Восстановление тротуарных столбиков	2 шт.	Апрель-май 2021
4	Покраска скамеек	4 шт.	Апрель-май 2021
5	Покраска урн.	4 шт.	Апрель-май 2021
6	Установка новых урн.	1 шт.	Апрель-май 2021
7	Восстановление отмостки	По необходимости	Апрель-май 2021
8	Перемещение автомобильных ограждений (сфера)	По необходимости	Апрель-май 2021
9	Покраска пешеходных переходов	По необходимости	Апрель-май 2021

Спортивная площадка

Московская область, г.о. Химки, мкр. Сходня, ул. Первомайская, д. 37 кор.1;

Московская область, г.о. Химки, мкр. Сходня, ул. Первомайская, д. 37 кор.2

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	КОЛ-ВО	СРОК ИСПОЛНЕНИЯ
1	Покраска спортивных сооружений	6 шт.	Апрель-май 2021
2	Покраска стол- скамейки	1 шт.	Апрель-май 2021
3	Покраска информационного стенда	1 шт.	Апрель-май 2021

Детская площадка

Московская область, г.о. Химки, мкр. Сходня, ул. Первомайская, д. 37 кор.1;

Московская область, г.о. Химки, мкр. Сходня, ул. Первомайская, д. 37 кор.2

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	КОЛ-ВО	СРОК ИСПОЛНЕНИЯ
1	Покраска игровых сооружений	8 шт.	Апрель-май 2021
2	Замена песка	По необходимости	Апрель-май 2021
3	Реставрация "Горки"	1 шт.	Апрель-май 2021
4	Покраска скамеек	17 шт.	Апрель-май 2021
5	Покраска урн	10 шт.	Апрель-май 2021

Дворовая территория

Московская область, г.о. Химки, мкр. Сходня, ул. Первомайская, д. 37 кор.1;


Московская область, г.о. Химки, мкр. Сходня, ул. Первомайская, д. 37 кор.2

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	КОЛ-ВО	СРОК ИСПОЛНЕНИЯ
1	Реставрация въездных ворот	2 шт.	Апрель-май 2021
2	Восстановление брусчатки	По необходимости	Апрель-май 2021
3	Побелка деревьев	По необходимости	Апрель-май 2021

Мусорный павильон.

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	КОЛ-ВО	СРОК ИСПОЛНЕНИЯ
1	Восстановление наружных/ внутренних элементов	По необходимости	Апрель-май 2021
2	Установка ограждения	1 шт.	Апрель-май 2021

Техник смотритель
Халецкий А.В.



12 апреля 2021 г.