



Общество с ограниченной ответственностью

«Комфорт»



Утверждаю
Генеральный Директор ООО "Комфорт"

Смирнов С.Е.

Смирнов С.Е. 2021 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по благоустройству прилегающей территории МКД

Московская область, г.о. Химки, мкр. Сходня, ул. Первомайская, д. 49

Дворовая территория.

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | КОЛ-ВО | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ |
|-------|-------------------------------------|------------------|-----------------|
| 1 | Уборка газонов | По необходимости | Апрель-май 2021 |
| 2 | Восстановление тротуарных бордюров | По необходимости | Апрель-май 2021 |
| 3 | Покраска тротуарных столбиков | 142 шт. | Апрель-май 2021 |
| 4 | Восстановление тротуарных столбиков | 11 шт. | Апрель-май 2021 |
| 5 | Покраска скамеек | 7 шт. | Апрель-май 2021 |
| 6 | Покраска урн. | 8 шт. | Апрель-май 2021 |
| 7 | Установка новых урн. | 3 шт. | Апрель-май 2021 |
| 8 | Восстановление отмостки | По необходимости | Апрель-май 2021 |
| 9 | Восстановление облицовочной плитки | По необходимости | Апрель-май 2021 |
| 10 | Покраска информационного стенда | 1 шт. | Апрель-май 2021 |

Детская площадка.

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | КОЛ-ВО | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ |
|-------|---------------------------------------|------------------|-----------------|
| 1 | Восстановление резинового покрытия | По необходимости | Апрель-май 2021 |
| 2 | Покраска скамеек | 4 шт. | Апрель-май 2021 |
| 3 | Покраска урн. | 3 шт. | Апрель-май 2021 |
| 4 | Покраска игровых сооружений | 3 шт. | Апрель-май 2021 |
| 5 | Устранение металлического препятствия | 1 шт. | Апрель-май 2021 |

Спортивная площадка.

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | КОЛ-ВО | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ |
|-------|-----------------------------------|--------|-----------------|
| 1 | Покраска урн. | 4 шт. | Апрель-май 2021 |
| 2 | Реставрация спортивных сооружений | 5 шт. | Апрель-май 2021 |

Мусорный павильон.

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | КОЛ-ВО | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ |
|-------|--------------------------|------------------|-----------------|
| 1 | Покраска внутренних стен | По необходимости | Апрель-май 2021 |
| 2 | Восстановление брусчатки | По необходимости | Апрель-май 2021 |

Техник смотритель
Халецкий А.В.



12 апреля 2021 г.